



**CRONOGRAMA ESQUEMA FINANCEIRO**  
 (X1) DOLAR (1) JORNADA  
**PROPRIETARIO / TOMADOR:** Prefeitura Municipal de Santa Cecilia  
**EMPREENDEDOR / PRESTATOR:** Paulo de Sá Mendes e Silva  
**ENGENHEIRO:** Paulo José Mendes e Silva  
**MUNICÍPIO:** Santa Cecilia/RS

**ART OBRA OU SERVIÇO**  
 25/2023 - 8842121-3

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DO SERVIÇO (R\$)	PESO (%)	15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS		60 DIAS		75 DIAS		90 DIAS		105 DIAS	
				SIMIL.	VALOR	ACUM.	SIMIL.	VALOR	ACUM.	SIMIL.	VALOR	ACUM.	SIMIL.	VALOR	ACUM.	SIMIL.	VALOR
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES																
1.1	PLANO GERAL E PLANO DE EXECUÇÃO AVANÇADA	R\$ 257,06	0,127%	100,00%	R\$ 257,06	100,00%	0,00%										
1.2	LOCALIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS	R\$ 172,15	0,041%	100,00%	R\$ 172,15	100,00%	0,00%										
1.3	LOCALIZAÇÃO DE REDE D'ÁGUA DE ESCLUIÇÃO	R\$ 1.186,27	0,265%	100,00%	R\$ 1.186,27	100,00%	0,00%										
2.0	TERREAPLACIA																
2.1	REGRADAÇÃO GERAL - TRANSFERÊNCIA DE PAVIMENTOS - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS	R\$ 3.186,44	0,767%	0,00%		100,00%	R\$ 3.186,44	100,00%	0,00%								
2.2	ALINHAMENTO E EMPALHEAMENTO DE REDES DE SÓLO - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS	R\$ 2.033,00	0,468%	0,00%		100,00%	R\$ 2.033,00	100,00%	0,00%								
2.4	REGRADAÇÃO DE PAVIMENTOS	R\$ 1.367,26	0,293%	0,00%		100,00%	R\$ 1.367,26	100,00%	0,00%								
3.0	DRENAGEM																
3.1	ESQUEMA DE DRENAGEM DE VAZÃO COM 12% DE RESERVA DE VAZÃO - 12% DE RESERVA DE VAZÃO - 12% DE RESERVA DE VAZÃO	R\$ 1.017,83	0,226%	0,00%		100,00%	R\$ 1.017,83	100,00%	0,00%								
3.2	CAIXA DE CADEIAÇÃO DE VAZÃO COM 12% DE RESERVA DE VAZÃO - 12% DE RESERVA DE VAZÃO - 12% DE RESERVA DE VAZÃO	R\$ 270,14	0,059%	0,00%		100,00%	R\$ 270,14	100,00%	0,00%								
3.3	TRAVESSIA DE DRENAGEM DE VAZÃO COM 12% DE RESERVA DE VAZÃO - 12% DE RESERVA DE VAZÃO - 12% DE RESERVA DE VAZÃO	R\$ 64,22	0,015%	0,00%		100,00%	R\$ 64,22	100,00%	0,00%								
3.4	TRAVESSIA DE DRENAGEM DE VAZÃO COM 12% DE RESERVA DE VAZÃO - 12% DE RESERVA DE VAZÃO - 12% DE RESERVA DE VAZÃO	R\$ 8.880,53	2,131%	0,00%		100,00%	R\$ 8.880,53	100,00%	0,00%								
3.5	TRAVESSIA DE DRENAGEM DE VAZÃO COM 12% DE RESERVA DE VAZÃO - 12% DE RESERVA DE VAZÃO - 12% DE RESERVA DE VAZÃO	R\$ 38.314,36	9,753%	0,00%		100,00%	R\$ 38.314,36	100,00%	0,00%								
3.6	TRAVESSIA DE DRENAGEM DE VAZÃO COM 12% DE RESERVA DE VAZÃO - 12% DE RESERVA DE VAZÃO - 12% DE RESERVA DE VAZÃO	R\$ 6.533,38	1,729%	0,00%		100,00%	R\$ 6.533,38	100,00%	0,00%								
3.7	TRAVESSIA DE DRENAGEM DE VAZÃO COM 12% DE RESERVA DE VAZÃO - 12% DE RESERVA DE VAZÃO - 12% DE RESERVA DE VAZÃO	R\$ 20.307,73	5,287%	0,00%		100,00%	R\$ 20.307,73	100,00%	0,00%								
3.8	TRAVESSIA DE DRENAGEM DE VAZÃO COM 12% DE RESERVA DE VAZÃO - 12% DE RESERVA DE VAZÃO - 12% DE RESERVA DE VAZÃO	R\$ 1.513,35	0,394%	0,00%		100,00%	R\$ 1.513,35	100,00%	0,00%								
3.9	TRAVESSIA DE DRENAGEM DE VAZÃO COM 12% DE RESERVA DE VAZÃO - 12% DE RESERVA DE VAZÃO - 12% DE RESERVA DE VAZÃO	R\$ 625,51	0,163%	0,00%		100,00%	R\$ 625,51	100,00%	0,00%								
3.10	TRAVESSIA DE DRENAGEM DE VAZÃO COM 12% DE RESERVA DE VAZÃO - 12% DE RESERVA DE VAZÃO - 12% DE RESERVA DE VAZÃO	R\$ 11.988,44	3,174%	0,00%		100,00%	R\$ 11.988,44	100,00%	0,00%								
3.11	TRAVESSIA DE DRENAGEM DE VAZÃO COM 12% DE RESERVA DE VAZÃO - 12% DE RESERVA DE VAZÃO - 12% DE RESERVA DE VAZÃO	R\$ 11.988,44	3,174%	0,00%		100,00%	R\$ 11.988,44	100,00%	0,00%								
3.12	TRAVESSIA DE DRENAGEM DE VAZÃO COM 12% DE RESERVA DE VAZÃO - 12% DE RESERVA DE VAZÃO - 12% DE RESERVA DE VAZÃO	R\$ 1.183,26	0,281%	0,00%		100,00%	R\$ 1.183,26	100,00%	0,00%								
4.0	PAVIMENTAÇÃO EM CBUA																
4.1	PAVIMENTAÇÃO EM CBUA - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS	R\$ 4.577,72	1,125%	0,00%		100,00%	R\$ 4.577,72	100,00%	0,00%								
4.2	PAVIMENTAÇÃO EM CBUA - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS	R\$ 1.183,26	0,281%	0,00%		100,00%	R\$ 1.183,26	100,00%	0,00%								
4.3	PAVIMENTAÇÃO EM CBUA - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS	R\$ 10.231,50	2,606%	0,00%		100,00%	R\$ 10.231,50	100,00%	0,00%								
4.4	PAVIMENTAÇÃO EM CBUA - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS	R\$ 4.383,03	1,106%	0,00%		100,00%	R\$ 4.383,03	100,00%	0,00%								
4.5	PAVIMENTAÇÃO EM CBUA - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS	R\$ 32.344,36	8,222%	0,00%		100,00%	R\$ 32.344,36	100,00%	0,00%								
4.6	PAVIMENTAÇÃO EM CBUA - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS	R\$ 2.128,73	0,533%	0,00%		100,00%	R\$ 2.128,73	100,00%	0,00%								
4.7	PAVIMENTAÇÃO EM CBUA - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS	R\$ 2.118,12	0,530%	0,00%		100,00%	R\$ 2.118,12	100,00%	0,00%								
4.8	PAVIMENTAÇÃO EM CBUA - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS	R\$ 1.602,25	0,389%	0,00%		100,00%	R\$ 1.602,25	100,00%	0,00%								
5.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL / HORIZONTAL																
5.1	SINALIZAÇÃO VERTICAL / HORIZONTAL - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS	R\$ 751,50	0,191%	0,00%		100,00%	R\$ 751,50	100,00%	0,00%								
5.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL / HORIZONTAL - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS	R\$ 151,50	0,038%	0,00%		100,00%	R\$ 151,50	100,00%	0,00%								
5.3	SINALIZAÇÃO VERTICAL / HORIZONTAL - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS	R\$ 386,58	0,098%	0,00%		100,00%	R\$ 386,58	100,00%	0,00%								
5.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL / HORIZONTAL - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS	R\$ 1.092,52	0,273%	0,00%		100,00%	R\$ 1.092,52	100,00%	0,00%								
5.5	SINALIZAÇÃO VERTICAL / HORIZONTAL - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS	R\$ 3.342,54	0,839%	0,00%		100,00%	R\$ 3.342,54	100,00%	0,00%								
5.6	SINALIZAÇÃO VERTICAL / HORIZONTAL - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS	R\$ 601,95	0,146%	0,00%		100,00%	R\$ 601,95	100,00%	0,00%								
5.7	SINALIZAÇÃO VERTICAL / HORIZONTAL - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS	R\$ 1.025,15	0,242%	0,00%		100,00%	R\$ 1.025,15	100,00%	0,00%								
5.8	SINALIZAÇÃO VERTICAL / HORIZONTAL - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS - 15% DE RESERVA DE PAVIMENTOS	R\$ 1.025,15	0,242%	0,00%		100,00%	R\$ 1.025,15	100,00%	0,00%								
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 415.737,22</b>	<b>100,00%</b>		<b>R\$ 1.187,48</b>	<b>0,286%</b>	<b>R\$ 1.187,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 4.588,70</b>	<b>1,105%</b>	<b>R\$ 4.588,70</b>	<b>1,105%</b>	<b>R\$ 23.542,17</b>	<b>5,664%</b>	<b>R\$ 23.542,17</b>	<b>5,664%</b>
		<b>REMESSAS:</b>	<b>R\$ 1.487,48</b>	<b>0,358%</b>		<b>R\$ 1.487,48</b>	<b>0,358%</b>	<b>R\$ 1.487,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 5.076,18</b>	<b>1,216%</b>	<b>R\$ 5.076,18</b>	<b>1,216%</b>	<b>R\$ 8.478,18</b>	<b>2,015%</b>	<b>R\$ 8.478,18</b>	<b>2,015%</b>
		<b>REMESSAS:</b>	<b>R\$ 1.487,48</b>	<b>0,358%</b>		<b>R\$ 1.487,48</b>	<b>0,358%</b>	<b>R\$ 1.487,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 5.076,18</b>	<b>1,216%</b>	<b>R\$ 5.076,18</b>	<b>1,216%</b>	<b>R\$ 23.542,17</b>	<b>5,664%</b>	<b>R\$ 23.542,17</b>	<b>5,664%</b>
		<b>REMESSAS:</b>	<b>R\$ 1.487,48</b>	<b>0,358%</b>		<b>R\$ 1.487,48</b>	<b>0,358%</b>	<b>R\$ 1.487,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 5.076,18</b>	<b>1,216%</b>	<b>R\$ 5.076,18</b>	<b>1,216%</b>	<b>R\$ 8.478,18</b>	<b>2,015%</b>	<b>R\$ 8.478,18</b>	<b>2,015%</b>
		<b>REMESSAS:</b>	<b>R\$ 1.487,48</b>	<b>0,358%</b>		<b>R\$ 1.487,48</b>	<b>0,358%</b>	<b>R\$ 1.487,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 5.076,18</b>	<b>1,216%</b>	<b>R\$ 5.076,18</b>	<b>1,216%</b>	<b>R\$ 23.542,17</b>	<b>5,664%</b>	<b>R\$ 23.542,17</b>	<b>5,664%</b>
		<b>REMISSAS:</b>	<b>R\$ 1.487,48</b>	<b>0,358%</b>		<b>R\$ 1.487,48</b>	<b>0,358%</b>	<b>R\$ 1.487,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 5.076,18</b>	<b>1,216%</b>	<b>R\$ 5.076,18</b>	<b>1,216%</b>	<b>R\$ 8.478,18</b>	<b>2,015%</b>	<b>R\$ 8.478,18</b>	<b>2,015%</b>
		<b>REMISSAS:</b>	<b>R\$ 1.487,48</b>	<b>0,358%</b>		<b>R\$ 1.487,48</b>	<b>0,358%</b>	<b>R\$ 1.487,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 5.076,18</b>	<b>1,216%</b>	<b>R\$ 5.076,18</b>	<b>1,216%</b>	<b>R\$ 23.542,17</b>	<b>5,664%</b>	<b>R\$ 23.542,17</b>	<b>5,664%</b>
		<b>REMISSAS:</b>	<b>R\$ 1.487,48</b>	<b>0,358%</b>		<b>R\$ 1.487,48</b>	<b>0,358%</b>	<b>R\$ 1.487,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 5.076,18</b>	<b>1,216%</b>	<b>R\$ 5.076,18</b>	<b>1,216%</b>	<b>R\$ 8.478,18</b>	<b>2,015%</b>	<b>R\$ 8.478,18</b>	<b>2,015%</b>
		<b>REMISSAS:</b>	<b>R\$ 1.487,48</b>	<b>0,358%</b>		<b>R\$ 1.487,48</b>	<b>0,358%</b>	<b>R\$ 1.487,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 5.076,18</b>	<b>1,216%</b>	<b>R\$ 5.076,18</b>	<b>1,216%</b>	<b>R\$ 23.542,17</b>	<b>5,664%</b>	<b>R\$ 23.542,17</b>	<b>5,664%</b>

RESERVA TÉCNICO  
 ALESSANDRA APARECIDA GARÇA  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA  
 CNPJ Nº 08.587.27/0001-01

RESERVA TÉCNICO  
 ALESSANDRA APARECIDA GARÇA  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA  
 CNPJ Nº 08.587.27/0001-01

RESERVA TÉCNICO  
 ALESSANDRA APARECIDA GARÇA  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA  
 CNPJ Nº 08.587.27/0001-01

RESERVA TÉCNICO  
 ALESSANDRA APARECIDA GARÇA  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA  
 CNPJ Nº 08.587.27/0001-01