

CRONOGRAMA PREVISTO PLE


1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
4	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
5	CANTEIRO DE OBRAS
6	SERVIÇOS PRELIMINARES
7	TERRAPLENAGEM
8	DRENAGEM
9	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA
10	PASSEIOS
11	VIGA BALDRAME
12	PAVIMENTAÇÃO EM CRUQ
13	SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ÚNICA																									
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																									
A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																									
1																									
1																									
3																									
1																									
1																									
1																									
1																									
2																									
3																									
3																									
2																									
3																									
3																									


 Matheus José Soares Assi
 Prof. Munic. de Santa Cecilia
 Depto. de Engenharia
 Matheus José Soares Assi
 CREA SC 154903-6

