

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

ART Nº: 8832667-0

EMPREENHIMENTO: REFORMA DA PRAÇA FRANCISCO LUCAS

ENDEREÇO: AV. NEREU RAMOS / RUA PAPA JOÃO XXIII - SANTA CECÍLIA/SC

ÁREA DA EDIFICAÇÃO: 983,06 m2

DATA BASE DE REFERÊNCIA: ABRIL/2023

BDI: 22,47%

Item	Descrição	Valor total do item	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 503,86	R\$ 503,86				
	Percentual	0,14%	100,00%				
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	R\$ 736,97	R\$ 442,18	R\$ 294,79			
	Percentual	0,21%	60,00%	40,00%			
3	REVESTIMENTOS	R\$ 25.016,63	R\$ 10.006,65	R\$ 10.006,65	R\$ 5.003,33		
	Percentual	7,17%	40,00%	40,00%	20,00%		
4	PINTURA	R\$ 57.716,37				R\$ 28.858,19	R\$ 28.858,19
	Percentual	16,54%				50,00%	50,00%
5	COBERTURA	R\$ 15.787,49	R\$ 6.315,00	R\$ 9.472,49			
	Percentual	4,52%	40,00%	60,00%			
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 4.445,05	R\$ 3.556,04				R\$ 889,01
	Percentual	1,27%	80,00%				20,00%
7	ESQUADRIAS	R\$ 45.958,66				R\$ 22.979,33	R\$ 22.979,33
	Percentual	13,17%				50,00%	50,00%
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 15.453,52			R\$ 9.272,11	R\$ 4.636,06	R\$ 1.545,35
	Percentual	4,43%			60,00%	30,00%	10,00%
9	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIO	R\$ 6.366,81			R\$ 1.273,36	R\$ 1.273,36	R\$ 3.820,09
	Percentual	1,82%			20,00%	20,00%	60,00%
10	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 174.180,92	R\$ 29.610,76	R\$ 29.610,76	R\$ 29.610,76	R\$ 29.610,76	R\$ 55.737,89
	Percentual	49,91%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	32,00%
11	GÁS	R\$ 1.596,50	R\$ 1.325,10				R\$ 271,41
	Percentual	0,46%	83,00%				17,00%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.257,63					R\$ 1.257,63
	Percentual	0,36%					100,00%
	Percentagem mensal		14,83%	14,15%	12,94%	25,03%	33,05%
	Custo mensal		R\$ 51.759,58	R\$ 49.384,69	R\$ 45.159,56	R\$ 87.357,69	R\$ 115.358,89
	Percentagem acumulada		14,83%	28,98%	41,92%	66,95%	100,00%
	Custo Acumulado		R\$ 51.759,58	R\$ 101.144,27	R\$ 146.303,83	R\$ 233.661,52	R\$ 349.020,41

Total da Obra: R\$ 349.020,41

Santa Cecilia, 04 de julho de 2023

Tiago José Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CREA-SC 192400-9

Alessandra Aparecida Garcia
 Municipio de Santa Cecilia
 CNPJ 85.997.237/0001-41